



SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data-Base
abr/25

ANEXO - A2

Últ. atualização: REF. SINAPI - 03/2023 não desonerado
Descrição: PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE PEQUENOS VOLUMES
Endereço: De acordo com Ordem de serviço
Observações: Ponto de Entrega Voluntária (PEV) : Papa Entulho

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	MÊS										
			1º - PRIMEIRA MEDIÇÃO		2º - SEGUNDA MEDIÇÃO		3º - TERCEIRA MEDIÇÃO		4º - QUARTA MEDIÇÃO		5º - QUINTA MEDIÇÃO		
			15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO	96.496,02	8,70%	8,70%	15,84%	10,63%	14,12%	6,98%	8,73%	8,73%	4,19%	13,40%	100%
2	SERVIÇOS COMPOSTOS - CONSTRUÇÃO EM GERAL	91.328,63	8.395,38	8.395,38	15.284,00	10.256,33	13.624,04	6.735,43	8.419,29	8.419,29	4.040,41	12.926,47	R\$ 96.496,02
			33,33%	33,33%	33,33%								100%
			30.442,88	30.442,88	30.442,88								R\$ 91.328,63
3	PLATAFORMA DE DESCARGA DE RESÍDUOS	74.937,38			33,33%	33,33%	33,33%						100%
					24.979,13	24.979,13							R\$ 74.937,38
4	PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO	70.192,32				10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%			100%
						7.019,23	14.038,46	14.038,46	17.548,08	17.548,08			R\$ 70.192,32
5	BAIAS	51.925,90				10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%			100%
						5.192,59	10.385,18	10.385,18	12.981,48	12.981,48			R\$ 51.925,90
6	SERVIÇOS FINAIS	58.604,52									25%	75%	100%
											14.651,13	43.953,39	R\$ 58.604,52
7	LIMPEZA FINAL	2.919,89										100,00%	100%
												2.919,89	R\$ 2.919,89
SUBTOTAL		446.404,66	R\$ 77.676,52		R\$ 118.153,28		R\$ 94.185,89		R\$ 77.897,68		R\$ 78.491,29		
BDI		99.218,63	R\$ 17.264,51		R\$ 26.260,94		R\$ 20.933,91		R\$ 17.313,67		R\$ 17.445,60		
TOTAL GERAL		545.623,29	R\$ 94.941,03		R\$ 144.414,22		R\$ 115.119,80		R\$ 95.211,35		R\$ 95.936,90		
TOTAL ACUMULADO			R\$ 94.941,03		R\$ 239.355,25		R\$ 354.475,04		R\$ 449.686,39		R\$ 545.623,29		
Percentual de andamento esperado			17%		26%		21%		17%		18%		